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Na osnovu Programa rada OV Vitez i Programa rada Sluzbe za poduzetnistvo i lokalni razvoj,
Sluzba za poduzetnidtvo i lokalni razvoj, zajedno sa JKP "Vitkom” d.o.0. Vitez analizirali su
stanje vodosnabdijevanja sa slijedecih aspekata:

1.1 Analiza stanja uradenih projekata (trenutno stanje)
1.1.1 Izgradnja vodovoda Lupac

Izgradnja vodovoda Lupac realizirana je u tri faze. Prvom fazom Izgradnje vodovoda Lupac
izgradena je kaptaZa | dio vodovne mreze ispod vodozahvata. Radove je izvodio ,Ganik
1.D.A™ d.0.0. Vitez, Vrijednost izvedenih radova prve faze iznosila je 108.324,67 KM. Radove
je nadzirao JKP ,Vitkom" d.0.0. Vitez.

Drugom fazom izgradnje vododvoda Lupac uraden je potisni cjevovod, rasteretna komora
gahtovi | dio distributivnog cjevovoda. Vrijednost radova druge faze iznosila je 82.885,50 KM.
Radove druge faze izgradnje vodovoda u naselju Lupac nadzirao je JKP ,Vitkom" d.o.0. Vitez

U toku izvodenja radova pojavili su se dodatni i nepredvideni radovi u vrijednosti 18.511,60
KM. Radi smanjenja trodkova zavrsetka izgradnje vodovoda Lupac uradena je izmjena
projekta umjesto rezervora kapaciteta 200 m* predviden je rezervoar 2 x 75 m’, U dilju
smanjenja trodkova izgradnje vodoveda Lupac predvideno je da se izgradi jedna komora
rezervoara zapremine 75 m-.

U toku 2019. godine nastavljeni su radovi na izgradnji vodovodnog sistema u naselju Lupac.

Radovi na izgradnji rezervara Lupac ugovoreni su sa izvodaem radova "GANIK i.d.a.” d.0.0.
Vitez. Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 87.469,49 KM. Poslove nadzora obavljao je JKP
"Vitkom” d.0.0. Vitez. Vrijednost poslova nadzora iznosila je 3.500,00 KM. Izgradnja
rezervoara Lupac finansirana je iz Budzeta Opcine Vitez

Za izgradnju vodovoda Lupac ukupno je utroSeno 314.752,53 KM.
Zavrietkom radova na izgradnji rezervoara Lupac stvorene su tehnitke mogucnosti za

puitanje novoizgradenog sistema Lupac u funkciju. Opcina Vitez je dala saglasnost MZ Lupac
za probno koristenje vode za pice iz izgradenog vodovodnog sistema Lupac.



Za potpuni zavr3etak svih aktivnosti na vodovodu Lupac potrebno je uraditi slijedece:

1.1.2 Izgradnja vodovoda Bukve

- uraditi tehnicki prijem izvedenih radova;
- JKP "Vikom" d.0.0. Vitez treba dobiti koncesiju na izvoriste Sedra;
- prenijeti na upravljanje novoizgradeni sistem sa opéine na Vitkom.

Glavni projekat vodovodnog sistema Bukve naruten od strane Ministarstva poljoprivrede
vodoprivrede i Sumarstva SBK uraden je 2010 godine. Nosilac izrade bio je HIGRACON d.0.0.
Sarajevo.

Realizacija izgradnje vodovoda Bukve zapocela je 2013., te je do danas uradeno slijedece:

? Vrijednost Izvor Izvodal | Godina
Re Opis fosiova radova sredstava radova | realiz,
I faza, Izgradnja vodovodne SBK. Min
1 | mreze od rezervoara Grbavica do 10.000,00 e HASKIC | 2013.
puta u podnoZju brda Grbavice PR3
I1 faza, Izgradnja vodovodne Ministarstvo MERKEZ
2 | mreZe od puta u podnoZju brda 15.000,00 | polj. vod. i OIL 2013.
Garbavica do pumpne stanice sum. ;
I1I faza, Izgradnja vodovodne Ministarstvo )
3 mreZe od pumpne stanice do 18.000,00 | polj. vod. i HASKIC | 2014,
naselja Putkovici Sum.
IV faza, 1zgradnja vodovodne Ministarstvo
4 | mreZe od naselja Putkoviéi do 13.371,00 | polj. vod. | GANIK 2015.
rezervoara sum.
V faza, Izgradnja objekta za SBK, Min. MERKEZ
2 pumpnu stanicu 10.000,00 pros.ured. OIL 2016.
. Ministarstvo
g [|Vifaza Nabovkapumpei =~ 14.851,16 | polj.vod.i | HASKIC | 2016.
uplanjenje objekta i drugi radovi R
VII faza, Nabavka preostale
opreme(razvodni ormar, pumpa,
zraéni ventil, muljni ispust, plovci
7 | narezervoarimaidr. ) za 23.181,21 | Opéina Vitez | GANIK | 2017.
zavrSetak radova na izgradnji
potisnog cjevovoda | pumpne
stanice
Prikljuenje vodovoda Bukve na = JKP
B oaer biaish 2.017,08 | Optina Vitez | (ot~ | 2017.
Otklanjanje nedostataka uocenih 1.120,25 | Opéina Vitez | HASKIC | 2017.
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| prilikom putanja u rad vodovoda ]
|| Bukve |
Nadzori na realizaciji 11, I1I, IV, VI Opdina Vitez Kp ]
10 | i VIII faze izgradnje vodovoda 2.000,00 | i Minist. polj. Vitk 2017,
Bukve vod. i Sum. sl
: TR Op<ina Vitez
Izgradnja distributivnog voda od ;
= e do &1 46.444,10 | | v»:v):;'ts,tg 3;11. HASKIC | 2019.
12 | Izgradnja distributivnog cjevovoda 192.856,95 | Opéina Vitez GANIK 2020,
Nadzor nad izgradnjom . JKP
13 distributivnog cjevovoda 5.838,30 | Optina Vitez Vitkom | 2020.
14 | Izgradnja rezervoara Bukve 87.661,08 | Optina Vitez GANIK 2020,
Nadzor nad izgradnjom rezervoara g JKP
15 Bukve 2.919,15 | Opdina Vitez Vitkomn 2020,
16 | Zamjena potisnog cjevovoda 38.302,92 | Opéina Vitez Vlszgm 2020,
UKUPNO 483.563,20

Izgradeni vodovodni sistem Je trenutno u funkciji i mjestani koriste vodu za pice. Za potpuni
zavr3etak projekta potrebno je uraditi slijedece:
- uraditi drenazne kanale, natkriti pumpnu stanicu, nabaviti hlorinator izmjestit|
komandni oramar i uraditi ulaz sa bo¢ne strane pumpne stanice;
- Organizirati tehni¢ki prijem;
- Predati na upravijanje novoizgradeni vodovodni sistem Vitkomu,

1.1.3 Izgradnja vodovoda Kruéica

Od 1999. godine do pisanja ove informacije u objekte vodosnabdijevanja u naselju Kruséica
ulozeno je preko 1.000,000,00 KM,

Od 1999. godine uradeni su slijededi infrastrukturni objekti za vodosnabdijevanje naselja u
MZ Krustica: potisni cjevovod od rezervoara Gradnina do rezervoara Bobasi, Rezervoar
'Bobadi I"; V = 100 m? Rezervoar "Bobasi IT1"; V = 2 x 200 m3, distributivna mre?a za naselje
Bobasi, Pelilovi¢i i dio naselja Kruscica, primarna distributivna mreza sa prikljuénim oknima za
preostali dio naselja Kruigica, pristupni put do rezervoara Bobadi,

U oktobru 2017. godine izmedu opcine Vitez i JKP ,Vitkom™ d.0.0. Vitez zakljuéen je Ugovor o
izgradnfi prikljucnih okana na vedovodnoj mreZi u Krudtici | izrada Spoja vodovodne linije u
MZ Kruslica, Vrijednost radova PO Oovom ugovoru je 43.433,07 KM. Izvodenje radova
zapocelo je u proljede 2018. godine.
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U toku 2019. godine nastavljeni su i zavrSeni radovi na izgradnji prikljunih okana na
vodovodnoj mreZi u Kruscici | izrada spoja vodovodne linije u MZ Krudfica. Izvedeni su radovi
na izradi hidroizolaclje novoizgradenog rezervoara Bobasi. Radove je izveo JKP "Vitkom”
d.o.o. Vitez, vrijednost izvedenih radova iznosila je 6.961,50 KM.

Okontanjem navedenih poslova zavrieni su radovi na izgradnji vodovoda u naselju KrusCica
te su stvorene tehnicke mogucnosti za prikljucivanje potro3aca u naselju Krus€ica na gradsku
vodg;odnu mrezu. Zainteresirani korisnici prikljuéeni su na vodovodni sistem u naselju
Krusdica.

Za zavréetak svih aktivnosti potrebno je slijedece:
- organizirati tehnicki prijem radova,
- prenijeti na upravljanje izgradeni vodovodni sistem.

1.1.4 Izgradnja primarne i sekundarne vodovodne mreZe u naselju Zabilje,
Potline kuce

Na osnovu zahtjeva mjestana naselja Zabilje - Dotline kuce ugovoreno je izvodenje radova na
izgradnji primarne, sekundarne mreZe i pumpne stanice za snabdijevanje pitkom vodom
stanovnika naselja Dotline kuce u MZ Zabilje - Sadovace. Ukupna vrijednost ugovorenih
radova je 30.725,89 KM, od ovog iznosa opcina Vitez finansira 27.653,33 KM, a preostali
iznos od 3.075,58 KM je ueste JKP “Vitkom” d.o.0. Vitez u izgradnji vodovoda u naselju
Potline kuce. Do sada je uradena vodovodna mreza, objekat za pumpnu stanicu. Trenutno su
u toku aktivnosti na ishodovanju gradevinske dozvole kaja je uslov za prikljutak na elektri¢nu
mrezu pumpne stanice i pustanje vodovoda u funkciju.

1.1.5 Rekonstrukcija vodovodne mreze od benzinske pumpe PETROL do 0.S.
Ahmici

Poletkom 2020. godine sa izvodalem radova “IGM IUT HASKIC" d.0.0. Vitez, zakljulen je
ugovor o rekonstrukciji vodovodne mreZe od benzinske pumpe PETROL do OS Ahmici.
Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 171.463,50 KM. Poslove je nadzirao CELAB d.o.0.
Sarajevo, vrijednost poslova nadzora iznosila je 6.844,50 KM. Poslovi su uspjesno realizirani
tako da je zavrSen projekat rekonstrukcije vodovodne mreZe od raskrsnice za Vjetrenice do
03 Ahmidi. Za realizaciju ovih poslova osigurana su sredstva u iznosu od 103.000,00 KM od
Fonda za zastitu okoliSa Federacije BiH,

1.1.6 Izgradnja vodovodne mreZe za grupu kuca u naselju Vrhovine

Na sjednici Opéinskog vije¢a odrzanoj 11.12.2019. godine Opcinsko vijece donijelo je Odluku
o dodjeli poslova “Izvodenje radova na izgradnji vodovodne mreZe za grupu kuca u naselju
Vrhovine” JKP “Vitkom”-u d.0.0. Vitez. Vrijednost radova prema predratunu JKP ,Vitkom”
d.0.0. Vitez iznosila je 12.047,09 KM. Radovi su uspjeno izvedeni te je omogucen prikljuéak
na gradsku vodovodnu mreZu stanovnicima ovog dijela naselja Vrhovine.
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1 1.7 Izgradnja vodovodne mreze za naselje Strane u MZ Preocica

Nz sjednicl Opéinskog vijeca odrZanoj 11.12.2019. godine Opcinsko vijece donijelo je Odluku
o dodjeli poslova ,Izvodenje radova na izgradnji vodovodne mreZe za naselje Strane u MZ
PreoCica, JKP "Vitkom"-u d.0.0. Vitez. Vrjednost radova prema predradunu JKP ,Vitkom”
d.0.0. Vitez iznosi 11.762,09 KM. Radovi su uspjesno izvedeni, te su stanovnici ovog dijela
naselja Strane prikljuteni na gradsku vodovodnu mreZu.

1.1.8 Izgradnja vodovodne mreze u naselju Crnovlje u MZ Preocica

Na sjednici Op<inskog vije¢a odrZanoj 11.12.2019. godine Opcinsko vijece donijelo je Odluku
o dodjeli poslova ,Izvodenje radova na izgradnji vodovodne mreZe u naselju Crnovije u MZ
Preotica JKP “Vitkom"-u d.0.0. Vitez. Vrijednost radova prema predralunu JKP ,Vitkom”
d.0.0. Vitez iznosila je 4.960,50 KM. Radovi su uspjesno izvedeni te su stanovnici ovog dijela
naselja Crovlje prikljueni na gradsku vodovodnu mrezu.

1.1.9 Izgradnja vodovoda u naselju Gornji Ahmici

Glavni projekat vododvodne mreze uraden je potetkom 2020. godine, a radovi na izgradnji
vodovodne mreZe su izvedeni u periodu februar — april 2021, godine. Za realizaciju izgradnje
vodovoda Gornji Ahmiéi ukupno je potroeno 203.942,76. Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede | Sumarstva je osiguralo 29.974,59 KM, a preostali iznos od 173.968,17 KM
osigurala je opéina Vitez. Vodovod u naselju Gornji Ahmici je zavrsen, trenutno JKP "Vitkom”
d.o.0. Vitez prikljuCuje korisnike na vodovodnu mrezu.

Za potpuni zavrdetak svih aktivnosti potrebno je izvrditi tehniCki prijem izvedenih radova i
ishodovati upotrebnu dozvelu za vodoved u naselju Gornji Ahmidi.

Plan aktivnosti: prethodno opisane radnje na realizaciji zapocetih i planiranih aktivnosti na
zavréetku poslova na objektima a vodosnabdijevanja i predaja istih na koridtenje i upravijanje
JKP “Vitkom" -u d.0.0. Vitez.

Rok: do kraja kalendarske 2021.godine

Nosioci aktivnosti: Sluzba za poduzetnistvo i lokalni razvoj, Vitkom, i ostale sluZbe Opéine
Vitez.

1.2  Plan realizacije projekata vodosnabdijevanja

U periodu od usvajanja Idejnog riesenja vodosnabdijevanja na podrucju opcine Vitez koje je
usvojeno 2003. godine opéina Vitez ulaZe sredstva u projekte vodosnabdijevanja. Do sada je
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uloZeno blizu 6.000.000,00 KM sredstava i izgradeni su vodovodni sistemi u skoro svim
naseljima na podru&ju opcine Vitez.

Trenutno na gradsku vodovodnu mrezu nisu prikljuceni naselja Vranjska, Zaselje, Gornja
Dubravica, dio naselja Sivrino Selo kao | neki dijelovi naselja Gacice, vise zone naselja Rijeka.
PotroZadi u navedenim naseljima koriste vodu za pi¢e iz lokalnih vodovoda i neki imaju
probleme sa kolitinama i kvaliteom vode.

Do kraja 2021. godine planirano je da se savrée slijededi projekti iz oblasti vodosnabdijevania:
1, Izrada Glavnog projekta zamjene azbestno cementnih

cijevi na gradskom VOQOVOGU. .cuneesasrmsesansasasnasaseasasaassrainnts 7.000,00 KM;
2. Radovi ha pumpnoj SEANICE BUKVE. ..cvvceverremsassmsmssmmssnismssiens 9.738,15 KM;
3. Nabavka cijevi za rekonstrukciju vodovodne mreze

dionica od stadiona prema naselju Stari VIteZ.......cuuernes 48.000,00 KM;
4, Rekonstrukcija vodovodne mreZe u naseliy REKa, .....oue.. 15.994,40 KM;
0 (o PAe——— 80.732,55 KM

Projekti igradnje | rekonstrukcije vodovodne mrede koje ¢e se realizirati U narednom periodu:

1. Izgradnja vodovoda u naselju Gornja DUDFAVICA 1.occveecremmasmssaaninsnes 65.000,00 KM;
2. Izgradnja vodovodne mrezZe za grupu kuéa u naselju Sivrino Selo..15.000,00 KM;
3. Izgradnja vodovodne linije za Kasumovade — Osoju MZ Gadice.......ss 9,200,00 KM;
4. Rekonstrukcija vodovodne mre¥e u cilju smanjenja gubitaka u vodovodnoj mredi,
zamjena azbeStNO-CeMENtNi CHEVI. ..o 2.000.000,00 KM.

Imajuéi u vidu ginjenicu da su uglavnom izgradeni vodovodni sistemi Za najugrozenija
rutja i da su isti pusteni u funkclju u narednom periodu e se paznja usmijeriti na nabavku
opreme za detekciju gubitaka i rekonstrukeciju mreze radi zamjene azbestno cementnih cijevi i
smanjenja gubitaka. pored navedenog posebnu painju treba usmjeriti na otkrivanje
nelegalnih prikljutaka, racionalnu potrodnju pitke vode i bolje upravijanje vodovodnim
resursima.

Plan aktivnosti: prethodno opisane radnje na realizaciji zapocetih | planiranih gradevinskih
radova na zavrsetku poslova na objektima a vodosnabdijevanja

Rok: za prvi dio priekata do kraja kalendarske 2021.godine, drugi dio projekata u narednih 5
godina.

Nosioci aktivnosti: Sluzba za poduzetnistvo | lokalni razvoj, Vitkom, | ostale slube Opéine
Vitez
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Sredstva: do kraja 2021. godine na raspolaganju imamo cca 75.000,00 KM iz Budzeta
Optine | cca 60.000.00 KM iz BudZeta SBK, Ministarstvo poljoprivvrede, vodoprivrede |
$umarstva sredstva od vodnih naknada.

1.3 Stanje vodovodnog sistema
1.3.1 Karakteristike vodovodne mreZe

Vodosnabdijevanje na podruéju opéine Vitez vri se prvenstveno primarnim cjevovedom kojim
se pitka voda transportira s izvorista "Krudgica - IlidZa", te cjevovodom s bunara na izvoristu
"Kremenik". Vodovodna mrea je najvecim dijelom izgradena 1969/1972 godine, i to od AC
cijevi, koji je kao materijal u tom periodu zadovoljavao sve kriterije | standarde po pitanju
kvalitete.

Ovdje treba spomenuti i profile postojete mreze koji ne zadovoljavaju potrebe krajnjih
korisnika, te bi na pojedinim dijelovima prilikom rekonstrukcije mreze trebalo voditi raCuna i 0
povecanju profila vodovodnih cijevi, kako bi se kvalitetno vriilo vodosnabdijevanje na
podrucju opcine Vitez.

1.3.2 Bolje upravljanje raspodjelom vode

Pojedina podrutja na opcini Vitez joS uvijek nisu uklju¢ena u vodovodnu mrezu, kojom
upravlja JKP "Vitkom" d.o.0. Vitez.

Bududéi da se opéina Vitez snabdijeva pitkom vodom sa dva izvoridta "Krusgica" i "Kremenik",
ovdje treba napomenuti da 3to se tice izvoridta "Krudica”, JKP "Vitkom d.o.0. nema nikakvih
ovlasti kad je u pitanju navedeno izvorite, nego upravijanje JKP "Vitkom" d.0.o se odnosi na
dio od razdjelne stanice na "Sofi" pa do rezervoara "Gradina", te daljnje distribucijske mreze.
Na osnovu navedenoga, moZe se reéi da trenutna raspodjela vode se vréi na osnovu kolicina
koje dolaze s izvorista "KrusCica", odnosno koli¢ina koje raspodjeljuje JP "VIK" Zenica prema
vodoprivrednoj dozvoli.

Na izvoridtu "Kremenik", JKP "Vitkom" d.0.0. Vitez konstantno vrsi ulaganja kojima bi se
omogucilo jo3 kvalitetnije vodosnabdijevanje, te je vodosnabdijevanje s navedenoga izvorista
kontinuirano | bez redukcija.

U nepovoljnim hidroloskim prilikama, prilikom jatih bujicnih padavina i prilikom duzih susnih
perioda zabog smanjenog dotoka vode sa izvorista Krustica u dio naselja koja se snabdijevaju
vodom sa izvoriéta Krustica upumpava se voda sa izvorista Kremenik. Zbog niskog pritiska u
mre3i pritiak u kuéama potro$ata u naselju Stari Vitez (Novo naselje) je jako mali te potrosaci
imaju problema sa snabdijevanjem vodom.
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Trenutno zbog dugotrajne sude, koja je najteZa u zadnjih 20 godina izdasnost izvorista
Kruéica je smanjena za pola, trenutno se zahvata ispod 300 I/s. Dana 20.09.2021. godine
Vitezu se isporucuje 63 I/s 3to je nedovolino da se sistem snabdijevanja Kruica odrzi
stabilnim. Naselje Stari Vitez je priljuleno na sistem Kremenika te se dodatnom pompom
voda upumpava | transportuje do krajnjih korisnika. Potrogacima koji vodu koriste sa sistema
Krudtica uvode se redukcije u isporuci vode u periodu iza 24 00 do 6 00 sati. Ukoliko u
narednom perlodu ne padnu jae kise izdadnost izvorista Krustica ¢e se dodatno smanjiti te
¢e situacija sa snabdijevanjem vodom biti jo5 teza.

1.3.4 Lokalni vodovodi

Slufba za poduzetnidtvo i lokaini razvoj je prije nekollko godina u suradnji s mjesnim
zajednicama pokrenula aktivnosti evidencije lokalnih vodovoda. Dio posla je uraden ali nije
kompletiran.

U narednom periodu u planu je da se nastavi s aktivnostima popisa lokalnih vodoveda i
donosenje pravilnika i odluke o upravijanju, koridtenju i odrZavanju lokalnih vodovoda.

Problem predstavija sto se voda u naseljima koji imaju priklju¢ke na lokalne vodovode koristi
sa lokalnih vodovoda kada ima vode a sa gradske mreze kada nema vode iz lokalnog
vodovoda. Zbog lodih tehnitkih rjeSenja prikljutaka i neodgovornosti  korisnika, te
neblagovremenog regulisanja ventila Cesto dolazi do mjesanja vode iz lokalnih vodovoda za
vodom iz gradskog vodovoda, Ova pojava moje izazvati probleme i treba istu urediti da se
ugrade nepovratni ventili koji ¢e onemoquiti mjedanje vode iz lokalnih vodovoda sa vodom iz
gradskog vodovoda.

1.3.5 Zastita | ispravnost izvorista

U toku 2016. godine Opéinsko vijece je donijelo odiuke O uspostavljanju zadtitnih zona
izvoridta Kru&lica, a 2019. godine Opéinsko vijece je donijelo odluke o uspostavijanju
zadtitnih zona izvorista Kremenik.

U toku 2018. godine Vlada SBK je donijela Odluku o progladenju Suma posebne namjene sa
izra¥enom vodozadtitnom funkcijom u zonama sanitarne zastite izvoriSta KrusCica. Provedbom
navedene odluke bi se uredilo stanje u eksploataciji Suma na podrucju vodozastitnih zona
izvoridta Kruitica. Prema informacijam koncesionara na izvoristem Krustica jedan od razloga
Zestih zamugenja vode na izvoristu Krustica je ne postivanje zabrana pri eksploataciji Sume u
zonama zadtite izvorista KrusCica.

o se tie lokalnih vodovoda nema podataka o ispitivanju kvalitete vode koja se koristi u
lokalnim vodovodima. Aktivnostima koje se planiraju realizirati kroz popis lokalnih vodovoda
izmedu ostalog planirano je da se ispita i kvaliteta vode koja se koristi i po mogucnosti
minimalna zaétita izvorista lokalnih vodoveda.
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Ispravnost vode kontrolie Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik, te se na osnovu
njihovih ispitivanja moze zakljuciti da voda, kojom se snabdijeva opcina Vitez, u potpunosti
zadovoljava sve kriterije o ispravnosti pitke vode.

1.4 Ekonomska analiza

1.4.1 Analiza utrofenih sredstava do sada u projekte vodosnabdijevania iz Budzeta opcine
Vitez

Od 2003. godine opdina Vitez konstantno ulaze sredstva za projekte vodosnabdijevania, te je

do sada ulozeno:

Sredstva
Br. vrsta ulaganja iznos u KM osigurana od
1. | Sanacija pumpnog sistema Kremenik 100.000,00 | Opdina Vitez
2. | Izrada Programa hidro-geolo3kih istraZivanja 2.700,00 | Opcina Vitez
3, :jz;gtei:j EIlde]noga rjeSenja i revizija Idejnog 15.405,00 | Opéina Vitez
4, | Sanacija vodovoda u M. Mo3unju 4.500,00 | Opcina Vitez
Realizacija Programa hidro-geolo3kih
5. istra¥ivania | nadzor 26.100,00 | Opcina Vitez
Izrada projektne dokumentacije i izvodenje .
S, radova na vodovodu Sadovace - Zabilje 179.666,40 | Opcina Vitez
Izrada projektne dokumentacije i realizacije i > :
7. faze vodosnabdijevanija dijela MZ KrusCica 142.120,00 | Opcina Vitez
8. gsggggmkdp suhe komore rezervoara 104.317,00| Opéina Vitez
9. Idzergg:j l;]:rojekl:ne dokumentacije po idejnom 72.700.00 | Opéina Vitez
10. | Izvodenie radova na rezervoaru Sljivéica 422.078,26 | Optina Vitez
Rezervoar Poculica sa pripadajucim :
11, Gevovodima 465,054,37 | Opcina Vitez
12. | Projekat za vodovod Polulica 9.360,00 | Opcina Vitez
3. ggéd:ﬁgana izgradnji vodovoda Sljiv€ica i 8.000,00| Opéina Vitez
14. | Izvodenije radova na rezervoaru Kraljevica 199,708,87 | Opcina Vitez
15. | Nadzor na izgradnji vodovoda Kraljevica 4.000,00 | Opcina Vitez
16. | Izgradnja rezervoara Bobasi 246.442,94 | Opcina Vitez
Izrada i revizija dokumentacije dodatne :
17. kolicine pitke vode u slivu Krustice 22.500,00 | Opéina Vitez
18. | Izgradnja vodovodne mreZe Kruscica Il faza 220.639,97 | Opcina Vitez
19. | Izgradnja primarne mreze Poculica-Vrhovine 457.461,62 | Opcina Vitez
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Izgradnija distributivne mreze Krustica III

20. | £273 i nadzor na izgradnyji 240.423,28 | Optina Vitez
21. | Izrada glavnog projekta vodovoda Lupac 10.900,00 | Opéina Vitez
22. | Izgradnja distributivne mreze Kruscica II faza 3.200,00 | Opcina Vitez
3. gg;adn]a distributivne mreze Kruscica I11 17.834,00| Opéina Vitez
24, | Zastita-uredenije izvorista Kremenik 10.536,00 | Opdcina Vitez
25. | Izgradnja vodovodne mreZe u Poculici 8.699,00 | Opdina Vitez
26. ':g?:l‘l’c"a‘" opreme za rezervoar Sljivcica | 64.000,00 | Optina Vitez
Nabavka pumpe sa priklju¢cima za rezervoar 7
27. &livéicu | Poulicu 63.000,00 | Opcina Vitez
28. | Rekonstrukcija vodovodne mreze Zekica kuce 3.071,00 | Opcina Vitez
29, | Izmjestanie vodovodne linije Grgino polje 10.764,00 | Opcina Vitez
30. | Rekonstrukcija vodovodne mreZe - MZ Rijeka 22.640,00 | Opdina Vitez
31. | Rekonstrukcija vodovoda Zabrde 1.500,00 | Opcina Vitez
3. g?ma vodovodne mreze od crkve do 110.128,00| Opéina Vitez
33. | Sanacija vodovoda Gornja Potulica 1.962,00 | Opcina Vitez
Nadzor na sanaciji vodovodne mreZe od
34. crkve do Diviaka 1.200,00 | Opéina Vitez
35. | Izgradnja vodovoda PreoCica 103.837,00 | Op¢ina Vitez
Izgradnja vodovodne mreZe u naselju .
36. Vikaina 7.320,00 | Opcina Vitez
Izgradnja primarne vodovodne mreZe u Min. polj. v. |
37 | naselju Preotica 20.000,00 | "« "gp
Fonnd za z.
38. | Nabavka pumpe na Kremeniku 60.000,00 okoliga FBiH
Rekonstrukcija vodovodne mreZe Fonnd za z.
39. Impregnacija Petrol 127.411,10 okolisa FBIH
Nadzor na rekonstrukciji vodovodne mreze s
40 Impregnacija Petrol 2.548,00 | Opcina Vitez
Izgradnja primarne vodovodne mreze u Fonnd za z.
41 | haselju Preotica 132.087,00 | yoiiga FBiH
Tzgradnja primarne vodovodne mreze u Ured za koord.
42. naselju Preotica 192820 proj.
Izgradnja primarne vodovodne mreZe u JKP “Vitkom”
43. naselju Preocica 19.955,00 d.o.0.
Izgradnja primarne vodovodne mreze za .
44, naselie Pirici 5.500,00 | Opcina Vitez
Izgradnja primarne vodovodne mreZe za JKP “Vitkom”
e naselje Pirici 4:400.90 d.o.o.
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Izgradnja vodovodne mreZe od rezervora Fond za 2.
48, Poculica do naselja Tolovici 47.458,95 okolisa FBIH
Rekonstrukcija vodovodne mreZe u naselju :
47. Kamenjade 4.850,00 | Opcina Vitez
Rekonstrukcija vodovodne mreze u naselju JKP “Vitkom”
i Kamenjace 1.613,76 d.o.o.
Rekonstrukcija primarne vodovodne mreze .
4 od caffe Magnet do crkve Sv. Juraj I faza 152.348,69 | Opcina Vitez
Rekonstrukcija primarne vodovodne u naselju P
50 Krustica I faza 151.164,42 | Opcina Vitez
51 | Izgradnja vodovoda Lupac I faza 129.132,47 | Opcina Vitez
Fond za z.
52 | Izgradnja vodovoda Lupac II faza 86.088,3 okolia FBIH
Rekonstrukcija primarne vodovodne u naselju R
Rekonstrukcija primarne vodovodne mreZe u 5 .
54 naseliu Botline kuce 27.653,31 | Opcina Vitez
Izgradnja vodovodne mreZe za grupu kuca u E o
55 naseliu Crovije 14.641,00 | Opcina Vitez
Dodatni | nepredvideni radovi na izgradnji Opcina
56 e s 18.511,60 | VitezFond za z.
pa okolida FBIH
57 Rekonstrukcija vodovodne mreze od cafe 93.596,10 OFT‘:ZaZZ't‘:Z’
Magnet do Crkve IV faza okoliZa FBIH
Rekonstrukcija vodovodne mreZe od cafe Min. polj. v. i
>8 Magnet do Crkve zavrsna faza 50.757,06 § . SBK
59 | Sufinansiranje nabavke sabirnih ventila 20.000,00 | Opcina Vitez
60 | Izrada glavnog projekta rezervoara Lupac 5.850,00 | Opéina Vitez
61 | Novelacija Glavnog projekta vodovoda Bukve 6.786,00 | Opcina Vitez
Izgradnja potisnog cjevoveda, pumpne Opdina Vitez |
62 | stanice i dijela distributivne mreze vodovoda 155.984,80 | Min. polj. v. i
Bukve 5. SBK
Nastavak radova na izgradnji vodovodnog Op. Vitez i Min.
63 sistema Bukve 327.380,00 polj. v. i 8. SBK
Izgradnja rezervora vodovoda Lupac | .
G pustanje vodovoda u funkciju 93.969,49 | Opdina Vitez
- é Opdina Vitez
65 2:k¢)lr];strukcx)a vodovodne mreze Petrol 05 177.83498 | Fondza z.
s okolida FBIH
66 | Zamjena dijela ventila na rezervoaru Gradina 26.054,73 | Opdcina Vitez
67 | Uredenije izvorista Kremenik 10.000,00 | Opdina Vitez
68 | Izaradnija vodovodne mreZe u naselju 4.960,50 | Opdcina Vitez
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Crnovije
Izgradnja vodovodne mreZe u naselju
69 | \rhovine 12.047,09

Izgradnja vodovodne mreze za naselje Strane
MZ Preotica

Izmjedtanje vodovodnih instalacija sa mosta
u naselju Bila
Radovi na vodovodnom sistemu Kruscica

Opcina Vitez

70 11.429,89 | Opcina Vitez

71 4.039,40 | Opcina Vitez

72 | rikljucivanje korisnika na mrezu 5.238,00 | Opcina Vitez

73 | Nabavka pumpe za izvoridte Kremenik 40.517,10 | Opdina Vitez

74 | oo :'(‘jﬂj‘;\;’é’dm’““e mieee od 21.037,01| Optina Vitez

75 Efeb;\élr(‘a{kkomandnog ormara vodovoda 32.395,31 | Op¢ina Vitez

76 | 1zgradnja vodovoda Gornji Ahmi 203.942,76 g&)‘ﬁ‘ﬁzs' “s"g‘k
UKUPNO 5.953.191,34

Od razmatranja zadnje informacije na sjednici Optinskog vijeca 17.07.2019. godine u
projekte vodosnabdijevanja ulozeno je 970.846,26 KM.

Za izgradnju vodovednog sistema Kremenik | vodovoda na juznoj strani Opcine Vitez (Bobasi,
Gatice i Veteriska) uloZeno je preko 2.000.000,00 KM. Sredstva su osigurana od donatora.

Od 2008. godine do 2020. godine JKP “itkom” d.0.0. Vitez je uloZio preko 1.000.000,00 KM
u vodovodnu infrastrukturu,

1.4  Prijedlozi mjera
Prijedlozi mjera kojima bi se poboljsalo vodosnabdijevanje na podrucju opcine Vitez:
1. Rekonstrukcija cjevovoda u cilju smanjenja gubitaka i zamjene dotrajalih cijevi:

- Nabavka opreme za detekiju gubitaka i mjerenje protoka;

- Rekonstrukcija mreZe na "Principova cesta”, gdje bi procijenjena vrijednost investicije
iznosila cca 150.000,00 KM;

- Rekonstrukcija vodovodne mreze u MZ Zabilje Sadovace

- Rekonstrukcija vodovodne mreZe u urbanom podrugju opéine Vitez

- Rekonstrukcija vodovodne mreZe u naselju Sofa, gdje bi procijenjena vrijednost
investicije iznosila cca 500.000,00 KM;

- Rekonstrukcija vodovodne mrefe od "SIZ"-a do skretanja za Vjetrenicu, gdje Di
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procijenjena vrijednost investicije iznoslla cca 600.000,00 KM;

2. Ugradnja pretistata na izvoristu "llidza", procijenjena vrijednost investicije iznosi cca.
3.600.000,00 KM. Investiciju bi trebalo zajednicki realizirati sa optinom Zenica. Imajudi na
umu &injenicu da se opcina Zenica opredjelila za projekta Plava voda nema interesa za
ugradnju prediatata na izviristu Kruscica.

3, Procijenjena vrijednost investicije projekta spajanja vodovodne mreZe Kremenik sa
rezervoarom "Gradina", iznosila bi cca 600.000,00 KM.

4, Povecanje procenta naplate za potrosenu vodu. &to se ti¢e problema naplate usluga JKP
witkom" d.0.0. Vitez, za rjedenje ovog problema donesena je odluka na Op¢inskom vijecu,
kojom je utvrdeno da se ne mogu izdati nikakvi dokumenti od strane opcine Vitez, ako nisu
izvréene obveze prema JKP "Vitkom" d.o.o. Vitez. Na ovaj natin su osigurana i dedatna
sredstva s kojima je JKP "Vitkom" d.0.0. Vitez utestvovao U rjeSavanju problema
vodosnabdijevanja na opéini Vitez.

5. Nastaviti pravnu borbu za izvoriste Krudtica | bolju poziciju u raspodieli vode za opdinu
Vitez.

HIDROLOSKI ASPEKT

Budu¢i da je opcina Vitez, podruéje bogato vodnim resursima, rjesavanje problema
vodosnabdijevanja na podrudju opline Vitez bi trebala biti usmjerena u buducnosti na
kori¥tenje viastitog vodnog bogatstva, &to se prvenstveno odnosi na promjenu viasnickih
odnosa na izvoridtu "Krus€ica" i promjenu omjera u Vodoprivrednoj dozvoli u korist opcine
Vitez. Imjuéi u vidu klimatske promjene globaino zagrijavanje i probleme sa smanjenjem
izda&nosti izvora pitke vode posebnu paznju obratiti na racionalno koriétenje vodnih resursa |
zadtitu izvorista.

U vie navrata je upozoravano od strane JKP "Vitkom" d.0.0. Vitez, 0 zloupotrebi koristenja
bunara na podruju opéine Vitez, Cija upotreba | koridtenje moze dovesti do nesagledivin
posljedica za vodosnabdijevanje odnosno moze do¢i do ugroZavanja samog izvorista
"Kremenik". Opca upotreba vode je jasno definirana Zakonom o vodama FBiH, tj. ¢lanom 46
prema kojem je:

Stav 2: Zahvacanje podzemne vode (bunar na vlastitom zemljistu) ili vode sa izvora na
vlastitom zemljitu koja se koristi za osnovne potrebe jednog domacinstva,

Stav 3: Osnovnim potrebama domacinstva iz stavke 2. ovog &lana smatra se koristenje vode
za pice, odrzavanje Cistoce | sii¢ne potrebe u domacinstvu. Takvim koristenjem ne smatra se
koriétenje vode za navodnjavanje, te koriétenje vode u tehnoloskom procesu pri obavijanju
privredne djelatnosti.
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Prema Clanu 47. Zakona o vodama:

Stav 1: Za svako koriStenje vode koje prelazi obim opée upotrebe iz Elanu 46, oveg Zakona
potrebna je vodna dozvola, u skladu sa ovim Zakonom.

Stav 2: Koriétenje vode za snabdijevanje stanovniétva vodom za pice, sanitarne potrebe I
potrebe protupoZarne zadtite ima prednost u odnosu na koridtenje vode za ostale namjene iz
Clana 44, ovog Zakona

Na osnovu izlaska na teren, utvrdeno je da sljededi privredni subjekti Imaju bunare, te je
potrebno utvrditi da i isti posjeduju vodne dozvole koje su duzni imati prema Zakonu o
vodama FBIiH:

. "T-Dizel" d.0.0. Novi Travnik
. Pilana "Blaz" d.0.0. Vitez

. Farma "Zilo" d.0.0. Vitez

. "FIS" d.0.0. Vitez - stari dio PC — 96

. "Economic" d.0.0.Vitez - stari dio PC — 96 (posjeduju bunar koji nije u funkciji)
. "FIS" d.0.0. Vitez — novi dio PC - 96 -2

. "Kristal" d.o.0. Vitez - stari dio PC - 96

. "FIS" d.0.0. Vitez - stari dio PC - 96 (Posjeduju 2 bunara)
"Hercegovina osiguranje” d.d. Vitez — stari dio PC - 96

10. "Ganik" d.o.0. Vitez - novi dio PC~-96-2

11, "Sofa M-M" d.0.0. Vitez — novi dio PC-96-2

12. "Buba Commerce” d.0.0. Vitez - novi dio PC - 96 - 2

13. "Ovnak" d.0.0. Vitez — novi dioPC-96-2

14. "Jerry Trade" d.o.0. Vitez — stari dio PC-96

WoONOUI A WN

ZAKLIUCCT:

Na osnovu naprijed navedenoga, misljenja smo da bi sa Ciliem 3to kvalitetnijeg
vodosnabdijevania, stjecanjem odredenih prava, trebali poduzeti slijedece radnje:

a) Trajno se opredijeliti da rjeSavanje problema vedosnabdijevanja na podrudju opcine Vitez
bude usmjereno na koritenje vlastitog vodnog bogatstva, §to se prvenstveno odnosi na
Iskoristivost izvoridta "Krug&ica" | "Kremenik", ali i ostalih izvoridta.

b) Zavriiti implementaciju zapocetih projekata.

C) TraZiti od nadleZnih vodnih i fumarskih inspekcija dosljedno postivanje odluke o zatiti
izvorista Kruscica,
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c) Kroz rad inspekcijskih sluzbi osigurati zastitu izvorista "Kremenik" od bespravno izgradenih
bunara i svih ostalih radnji koji mogu ugroziti nesmetan rad izvorista "Kremenik".

d) Zajednickim akcijama Opéinskih sluzbi i JKP "Vitkom" d.0.0. Vitez otkrivati nelegalne
korisnike vode i sankcionirati iste.

e) Zavriti evidenciju lokalnih vodovoda koje je Sluzba za poduzetnistvo i razvoj zapocela.

f) TraZiti pratecu dokumentaciju koja je prilozena uz zahtjeve ,Vodorada" Zenica i bila je
relevantna za dono3enje odredenih Rjedenja (JKP "Vitkom" d.o.o. Vitez podnio zahtjev za uvid
u odredenu dokumentaciju),

g) Osigurati potrebna sredstva za nabavku opreme za detekclju gubitaka | zamjenu azbestno
cementnih cijevi u urbanom podruéju opéine Vitez,

h) Ukljuciti JKP "Vitkom" d.0.0. Vitez u sve radove vezane za vodosnabdijevanje na podruju
opcine Vitez, bilo kao Izvodaca radova ili kao Nadzornog organa nad ovakvom vrstom radova.

POMOCNIK NACELNIKA

Muah{z//ébihié
%
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PREDMIET: INFORMACIJIA O VODOSNABDJEVANJU NA PODRUCIU OPCINE
VITEZ U 2020, GODINI

1 OPCE INFORMACHIE

PosStosant.,

Vodosnabdijevanje  putem javnog vodovodnog  sustava na podruciu Opcine Vitez visi se
transportomn pithe vode primamim cjievovodom'sa dva izvorista:

- vt "Kreuscicn - Hidza" do fezervoara "Uradina”
. 4 Bunira na izvoristu "Kremenik” do rezerveara Grbavica
Prema Vodopriviedno) dozvoli® 2z izvoriste "Krustica — llidza”, Federalne  ministarsivo

polioprivrede. vodoprivrede i Sumarstva je upravijanje nad navedenim izvoristem dedjelilo Javnom
poduzecu “VIK" Zenica, U navedenoj "Vodoprivrednoj dozvoli" se navodi da se raspodjela vode
kod muksimalne izdasnost: od 320 Vs vrsi u omgery;

— 400 I's raspadieljuje se opeini Zeniea
120 b's raspodieljuje se opeim Vitez,

U slutaju manie izdasnosti izvonista "Kruséica idza" raspodiels se vesi na sljededi nadin:

o od ukupiie kolicine vode raspadijelienc opsini Zenicl,

23 asporuduje opeini Vitezu.

Prilikom ovikve raspodjele ukupne kolidine vade sa izvorsta "Hidza", obratila s¢ pozornost na
postojeci broj orisnika vodovedne mireZe sa izvoridts "kruscica - Nidzo" od 5.000 stunovnika u
tom periodu. ali dangs ima vise od 20.000) korisnika pitke vode na podrucju Opéine Vitez koji se
opskebliuju sa navedenng izvorista.

O die zelimo napomenutt da e dana 24092020, godine dongsena Presuda od strane Kantonalnog
suds u Sargieva. brop 09 0 U 028649 17 L. prema kojoj je odbijena uzby u upraynom sporu
tuzitelia JRPVitkom™ dw.o, Vitez 1 Opeine Yilez 2a abnovu postupka radi poniStenja riesena
broi: 03700-11-213 2013 od 23.03.2017. godine. gdje se navedeno Rjesenie odnost na odbijanjc
prijedlogs Opéine Vites 1 JKP Vikom™ d.0.0, Vitez za obnovu postupka dodjele koneesije JKP
NVIK™ dooo. Zenica na izvorisu Ldhdza™

!



IRP N itkom™ oo, Vitez 1 Opeing Vitez su poduzeli sve pravne procedure koje su ovom trenutku
moguce. pren kajina je dana 24.11.2020. padine podnesen Zahtjey Vrhovnom sudu za vanredno
pretspitivanje gore navedene sudske odiuke Kantonalnog suda u Sarajevu.

Uvidom u podatke kojima raspolazemo siizvorisia lidza se snabdjevaju sljedeca naselja: Divjak,
Stari Vitez, Sofa, Rijeka. Zeljezni¢ka stanicn, Podgradina, Kruséica, Sunti¢i. Krizantevo selo.
Dubravica. Ahmidéi. Zume. Kamenjate. Gradsko podrucie. Mali Mosunj. Veéerska, Brizjak. Botici.
Gadice. Nidioct. Bobasi Preodica. Podalica: Vrhovine, Projavor.

Su favosstn heemenik, koj e u nadleznost JKP Vitkom™ do.o. Vitez opskrbljuje’se pumpnim
sustavorm  podrucie ljeve strane Ladve i 1o kontinuirano sa cea 43 1's dijelovi Opéine Vitez: PC
96, PC 96-2. naselin Bila. Sadovade. Zabilje, Jardol. Krcevine, Divjuk, Grbavica. dio naselja
Krizanéevo selo, Bukve, dok u periodima smanjenog dotoka (redukeija) sa izvorista llidza vesi se
upumpaviitie od cca 235 1's u vodovodnu liniju hoja opskrblivje Stari Vitez-Mahalu do vrtica

A a [2voriste _Keemenik™ d¢  podzemino  izvoridte te predstavljs  pumpni sustay
yodostabdievania, e je za vodosnabdjevanje neophodan rad pumpe. Sto osim roSkova za
odrzavane vodovesta ima za poshiedicu | zdvajane Nnaneyskil sredstava za elekiri¢nu energiju.
Koja u prosjehu iznose 1100000 KA mypesecno,

Vodovodna mreza na podrudju Opéine Vitez najvedim dijelom je izgradena 1969/1972 godine i to
AC cijevima, koie su u to vrijeme zadovoljavale sve kriterije i standarde po pitanju kvalitete.

Pored npee poznate ¢injenice da azbest cementne cijeve imaju Stetan utjecaj na zdray lie korisnika.
zbop dugop penoda koriStenja vodovodnog sustava od AC cijevi Javljaju se i veliki gubitei pitke
vode u vodoy odnom sustay u. kao 1 veliki troskovi odezas unju takvog sustava.

Premu podacima kojima raspolaze JKP . Vikom™ dio.o. Vitez. na podru¢ju Opcine Vitez osim
dijela grada vodovodna mreza je izgradena od AC cijevi i pa sljedecim dionicama:

1. Od Bohisa do sheetanja za Vietreniew (Piva) @200 § O150 - cea 2.100.00 m’

2. Od mostn nn Modrulii do kuée Seganovi¢ Ekrema O100 - ¢ea 200,00 m’

30 O erkve sy duraf do mosta na Diviaku (desna strana) OO - eca 140000 m'

4. Od Diviaka (raskrsmica-Rajkovie kuca) do S.Bile (Katavina ljekarna) O100 - eca 1.100.00 m'
5. Mahala cijela - sek, i tereijalng mreza Q100§ G123 - ceu 4.000.00m’

6. Dubravica od starackog doma do novog hidrama Q100 = cca 350,00m°
. Od cevabdzinice Varupa do dzamije Grbavica O80 - ¢ea 520,00 m’

-

Na Opein Vitez ne postoji uraden Katastar podzemnih instalacija. pa tako ne postoji i evidencija
vodovodine mreze, buduci da je praksa iz ranijeg periodu bila du Opcing Vitez kao viasnik
vadoyadnih sustava preda na upray Hanje navedene sustaye JKP L Vithom™ d.o.o. Vitez bez projekia
izvedenoe stanja. L buducem periodu potrebno je da Opcina Vitez kao Investitor radova dostavi
prilikom primopredaje vodovodnil sustava JKP _Vitkom™ d.0.0. Vitez projekte izvedenog stanja,
kako bi . ehnicka sluzba mogla izvesiti uertavanje navedenih vodovodnih sustava, Ovdje Zelimo
napomentti 1 da ce JTehnicka sluzba™ o narednom  periodu zapodeti ucrtavanje postojece
vodovodne mreze prema dostupnim podacima,

| O]




U ovonn renuthy JKP ~Vitkom” d.o.0. Vitez

primarne  vodovodne mreZe na o podruéu Upe

raspolaze okvimim podatkom da ukupna duZiny

in¢ Vilez iznosi cea 42

L0000 km, gdje se

voslosnabdievanie vesi preko 12 rezervo

ara hojima upravlja JIKP v itkom™ d.o.0. Vitez i to

kB, NAZIV  TZRBREMINA | R
R | REZERVOARA | ) : NASELJA KOJA SE SNABDIEY AL
— =
IZVORISTE ILIDZA
] Vitez-grad, Sofa. dio l\l_usuu.f(—l)c—l;a Buhine kuce,
REZERVOAR %3000 Santici. Ahmidi, Nudioci, Donja Dubravies. Nuovaci,

GRADINA

Stari Vitez: dio Kréeving, Brizjak. Kamenjace,

e o e _ Podgrading N
[ 5 REZERVOAR | 200 | Gadice, ZIi¢, Gornja Vederska, Donja Veterska, Velik;
L= | OSOJE s oz =S . Mosunj. dio Malog Mosunja, mali rezervoar Gagice
v | REZERVOAR o Bk o
L GACICEMALY) % | Gediee .
' l:: ﬁl\ l:\[ : )!f 2x250 Sivemo selo, Keting mahala, dio Gornje Dubravice
b S f‘
5 REZERVOAR (Pottebio | Preodien, Poculica, Vrhovine, Projavor. Pirici. ,
o INIZDA | urading komoru | Croovlje. Liubié, Tolovidi ’
ol S—— 0 |
! "‘ A ¢ R ]
6 | & SRS s 230 | Kralfeviea. dio Malog Mosunja: dio-Stare Bile |
p | RERYOAR [~ o —————— T |
i “ | PoCULICA 3 | 1o naselju Poculicy _{
i ZERNVO AL
g l(l[jl(i_ll;(::f}l{ 100 Gradina, Bobasi. dio Krusice, Fating vodica, Nova |
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REZLRVOAR e m= N
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_ Boncr | - e -
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‘ ‘ I Grgine polje. Stara Bila, dio Nove Bile, Marosi, PC __‘
| l REZERVOAR ] a4t | 6. Dio Malog Mosunja, Kréevine. Donja Dubrayica, ’
| GRBAVICA | & dio gomje Dubravice, Krizanteva selo, Zabilie,
L (D | ___'Sadovace. Bukve
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Ovdge treba napomenati 1 da su na podeudin Opeine Vitez temeliem Studije smanjenja gubitaka
vode, e lzviestga sa rezultatima nyerenpi cubitika v vodovodu v Vitez koji je uraden 2012.

vodine, unvrdene zone i 1o kako je prikazano utabeli. 1z abele je vidljive da su najvedi gubitei u
vadovodnom sustava u Starom Vitezu i Kamenjaama,

[ Z0NA | OBUHVAT GUBITAK (I's)
I | Nadioci, Ahmi¢i. Santici. Zume o 2.89
e l)uu):t Dubravics [ 1.74 .
3. | Novaci 309 |
4, ' Rijeka SRS I 2 ’
e Vitez-grad = S e +.74
G, - Kamenjude == o 623
7o Stan Vikez-Muhala — s 9.62
8. CCrkva-Divipk 2.30

LUkupan broj domacinstava i pravnih osoba, prema podacima Inkasantske sluzbe, kogi su ukljudent
u sustay vodosoubdievania na podru¢iima gdje nudleznost ima JKP W Vitkom™ d.o.o, Vitez:

- KORISNICT A N ‘ _ UKUPAN BRO! !
| Praviie osobe-1lid2a N 489
" Pravne osobe-Kremenik 184
"UKUPNO PRAVNE OSOBE: 673
_ Domudinsiva-| lhd?a - _ 3723 |
I)um.mmn.:-l\wmcmk e e R e e 1935 |
UKUPNO DOMACINSTVA: ! LB, 5658
S\ EUKLPNO (pravoe osobe i 6331 ‘
_domutinstvay [ —

Na asnovu poditaka Inkasaniske sluzbe utvedeno je da u poslovnoj zoni PC 96 i PC 96-2 pravne
osobe navedene u stjedeco] tabeli imuju izgradene bunari. temeljem ¢ega bi u narednom periodu u
suradnji se Opémskim sluzbama potrebno pokrenuti aktivaost oko nadleznosti | obvezi koristenja
vade sa javnog vodovodnog sustava. Naime. prema aktu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
sumarstva SBK. broj; 05-25-947/19 od 13.07.2020.godine navedene pravine osobe nemaju
koncesiju i eksploataciju, preradu i koristenje vode u priveedne. sanitarne i tchnoloske svrhe.
Pravine osobe Koje imaju izeradene bunareve u PC 96 1 PC 96-2 su:

I Automere Skore” dooo, Vitez, adresa: PC Y6
2. L LRms™ daoo, Vitez, adreesn: PC Y6

3 LKnstalvdooo, Viez, adresa: PC 90

4. LSota MM dooo. Viez, adresa: PO Yo

5. wlerey wrade duoo. Vitez, adresa: PC 96

o, JBenzinska erpha dereyt, adresa: Stara Bila bb
7. GFIST doo Viez, adresa: PC 96

8 LGamk LD doo, Vitee, adresa: PC 96
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HLINFORMACLIA O VODOSNABDIEVANJU 24 2020. GODINU

N ospovy podatiha Koje lmumo sa rezervoars Grading i sa izvoridta Kremenik ukupna kolitina
zahvacene vode u 2020, goding 1znosi

ZAHVAI

Rezervour Grading

| KOLICINA ZAHVACENE VODE (m') |
Y 2.298.667.00

- — - ————————— ' | S—

lzyoriste Keemenik - _1.277.662.00

SVEUKUPNO: 3.576.329.00

Temeljen: Ugovora potpisanin sa Zavodom za javno zdravsive Travnik u 2020.godini izvrsene su
[44 mikrobivloske § 144 fizikalno — kemijske analize vode kaje su bile uredne, $to ukazuje da je
Rvalitera pithe vode bila u skladu sa svim parametrima sukladno zakonskoj regulativi.

U 2020.g0ding zbog kvara na pumpi na izvoristu Kremenik u vise naveata doslo je do Kracdeg
prehida v vodosnabdievanje horisnika koji se-snabdjevaju pitkom vadom sa navedenoyg izvorista.
gdie je prvw 12y riena zamjena pumpe s novom pumpom. a nakon dva mjesecn rada moralo se zbog
Rvary 123 15it ponovia zamjena i 1o sateparicanom pumponm. koja je i trenutne u funkeiji. e je
pitanje viemenu hada e opet doci do kvara na navedenom pumpnom sustayvu.

L ciliu resavanja problema JKP . Vitkom™ d.o.o Vitez je uz financijsku potporu Opéine Vitez u
2020 godini provelo procedury javoe nabave potrebnih pumpi i frekventnih pretvaraca za izvoridie
Kremenih. prema kojoj su predyidene dvije pumpe od 92 kW. kojima ¢e se omoguciti kvalitetnije
voedosnabdievanje  postojecih Korisnika. ali i korisnika vodovodnih sustava Koji su u 2020 godini
predati na upravijanie JKP LVitkom™ doo. Vitez, te osigurati potrebne kolicing pitke vode za
gradsho podrucje u periodima smangenog dotoka sa izvorista Llidzar.

Opcinsho vijeee Opcine Vitez je dana 14.10.2020.20dine donio Odlukuy, braj: 01-3-19-9-
28842020 o prijenosu na upravijanje  koristenje novoizeradenih vodovodnih mreze za nuselje
Bukve, Rreftica 1 Lupac oa JKP _Vitkom™ d.o.0. Vitez, temeljem Sega Je JKP _Vitkom™ d.o.0.
Vitez krenuo sa akUvonosuma upravhania nad navedenim vodovodnim sustavima, Temeljem
Zapisniku komisie 2 unvedivanje stanja i primopredaga na uprayljange i KonSienje novoizgradenih ‘
vodovodah mreza za naselja Bukve. Krus@ica 1 Lupac, broj 01-1-19-9-243220-1  od
07.09.2020.godine, prije same primopredaje vodovodne mreze na upravljanje JKP . Vitkom™ d.o.0.
Vitez potrebno je da Investitor radovi: Opéina Vitez izvidi financiranje radova na uklanjanju svih
nedostataka oyl sunavedent u zapisniku, kao i da se JKP Vitkom® d.o.0. Vitez dostavi projekat
izvedenog stanju | odluhom/ugovorom da utvrde prava i obveze po pitaniu dodamih troskova
elekiri¢ne energije i dr.

bakoder e poirebno da se krene u cealizaciju svih aktiviosti kojima se zavrsila pravna procedura
dobijanja koncesije za izvoridte . Sedra™ u naselju Lupac, koje je JKP _.Vitkom™ d.0.0. Vitez
zapoceo 1 2019.godini, no kako je prema odgovoru Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
sumarstva SBK koji smo zaprimili dana 05.12.2019,godine potrebno dostaviti od strane Opéine
Vitez adredeny dokumentaciju do dangs nemamo nikakva povratny informaciju po navedenom
priangu,
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Prema podacini tnkasanske sthuzbe JKP Vitkom™ do.o Vitez ukupna fakturirana kolitina vode u

2020.godini 1zn0si,

OTROSAL) URUPNO FAKTURIRANA KOLICINA

VODE (m')

Pravne osobe- Hidra i D a 5865100
Pravne osobe -Kremenih _ 7821900 -
UKUPNG PRAVNEOSOBE; | : 136.870,00
Domutinstya-llidzy i = 406.641.00
 Domatinstva-Kremenik c 204.057,00
UKUPNO DOMACINSTVA: 1 610.698.00

SVEUKUPNO (pravne osobe i ' 747.568.00 l

domacinstva):

Lemelier gore prikazanih tabela vidijivo je da je sveukupno prema domadinstvima i pravnim
osobama fakturirano 20.91 % od ukupne zahvaéene koli¢ine pitke vode. od toga prema podrudjima.
koja se snabdijevaju sa izvorista lidza fakwrirano je 20.23%. dok prema podrudjima koja se
snabdjevaiu sa izvoridta Kremenik fakturimno je 22,10 %6,

Préma podacina Inkasantske stuzbe JKP Nitkom™ do.o Vitez ma podrugju vzeg dijela grada su
ugradena 4 vodomjera za Kolektivie stambene objehte (zgrade)  gdje su prema oCitovanjina
dobiveni shiedect podact za period od 6 mjeseci:

; 102-N 102-N | I VUCJACL -
sRAD: N | =
f‘("} na -jedna lamela | -druga lameln 1003 - dva ulaza
BRCY = | : [ =
_ KORISNIKA | S > W
_Potetno oditaye | 3062 1 3380 : 3636 | 27979
Sae 28 4035 4635 | 4716 28662
1 2mjesec | | |
Potrosnia 7z 6 | | o
MESECT o SO m 1355 m’ 1080 m’ o83 m’ |
~olianu B I , '
LKUPNO v ' 3 i3
' 48 LU0 1 ;
L ~OCITANU . = 43 m . Nt_ {n ORI m |
I LRKUPNO Wi ‘ O i 840.-m?
CFAKTURIRANO | 'm s |
| e g R S 240 m’ -manje ’ 157 m' = vise |
RAZLIKA S48 m” —manje !.lklunran? fakturirao TakririanD.. |

Prema podacima u gore navedeno tabeli vidijivo je da s¢ za dvije zgrade fakturira manja koli¢ina
pitke vode nego li je utvrdeno na vodomjeru. dok se u jednoj zgradi fakwurira vise. $to ukazuje na
potrebu da se u narednonm periodu u suradnji sa Opéinom Vitez izvrdi ugradnja vodomjera na
stambenit zgradama. kako bi se pokrenule aktivaostt vezano za fakturiranje potrosnje pitke vode
s realnoj polrosnjs stanar ovakvih objekata. L' skladu s tim JKP Vitkom™ d.o.0. Vitez prilikom
svake rehonstnikeije weg dijela prado v postas ljanje vodomjera kako bi se mogla kvaliteuno
voditi evidencia o sivarnoj potrodnji pitke vode u ovakovim vbjektima. a samim tim i pokrenule
aktivnost na poboljsanju usluge vodosnabdjevania

|
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JKP Nitkom™ d,0.0. Viter ¢ 2020.20dini je U2 financijsku potpord Opeine Vitez izvesilo zamjenu
elektros ventita b cegervoany Worading” DN 200 -2 komadi 1 PN 230 -\ komad. 510 j¢ omoguéilo
polju kontrolu cad vodovodnog sustava B oy sdyelu. 10 predsiay lja wemelj 22 pastavak ove
uhtiy nosty B syt e Zery OAnIne N podrutiu Upeine \ies.

JRP . NVithom” 400 Vitez ima moguenost oditavanja zahvatene kolitine pitke vode sa vodomjera
i sljedecim fohac jjama;

Rezervoar Civadina - vodomjer DN 30U (1 kom)
PATLISIS foremenik - vodomjer DN 300 T kom)
Rezeryoar Zyizdd vadomier DN (S0 Rom)
Rezeryoar Shiveica vodomier DN 150 (1 konvi
Rezeroar Grbavics - yodomier DN 150 {3 kom)

O, Rezervoar Bobasi-novi - vodomjer DN 150 () kom)

o J- - 1 M

Uvidom u podatke kojima raspolaZzemo U 2020 godini sa izvorista llidza putem gravitacionog
cievonoda s sabdjevamo sa el 93 |'s. Prilikom smanjenog dotoka pitke vode sa izvorista
“flidsa”. i kao poduzece smo prisiijen papraviih plan redukgije 2a s\Va podruc)a opéine Viez
koja ¢ csbdijevaju pitkom vodont sa 1Zvorsta lidza!. Ovakvim redukeijama smo uspijevall da
osigurame. apskrbu pithom vodom Stanovmstvia onoliko koliko su nam pade moguénosti 10
dozvoliavale, vdnosno kaliko nam §¢ dozvoliavala kolicina pitke vode. koja j¢ raspodijeljena prema
Opéini Vitez sa Jzvorista "Hidza".

Prens IO kojima raspolazema i koje smo Jobili od JKP ViK™ do.o. Zenica problem
sg smanjenta dotokem se javia zbog Zamicen i nd jZorsiu ljidza 510 je posijedica shjede Sume n
podrucie sastitnth zonh samoy [z oristi hao i zbog nep aline hidealoske situaciie koja se ocekuje
1 u parednoem periodu,

Stoga su dielatnici JKP NVitkom” d.o.0. Vitez u prodloj podini u vise navratd obilazili lokaciju
zvorista lidza. « stvrdili da tadovi nd probijanju i sanaciji puteva se 1€ vest u oskladu sa
slandardnim mjerama koje su propisane Pravilnikom o nainu utvrdivanja uvjeta za odredivanje
zastitnih Zona qanitarmne Zasuie i zastitnib miera ua izvorista vode za javno yvodosnabdjevanje
Slanoviistya. S v Lonaenic i dovodi Jo zamudenia pitke ¥ ode naizvoristu HlidZza.

O zatedenom stanju se W 2020 godini fasprit Ljalor 1 1 sstancima odrzanim i predsm\'nicima IKP
VIK® doo, Zemcd. gdje smo emeljem zakjjudaka sa (ih sastanaky uputili Vvise oCitovanja
pudlezain nstitucijami. 1¢ u konacnici sauzeli zajednichi stay dut je potrebno pokrenuti aktivnosti
na rlesavaniu problema zamudenja, o samim tim 1 \'udosnabdje\'.mja u periodima smanjenoy
dotoka

{akoder, SmuEIne da treba SO Jumije o suradnii sa JKP ViK™ d.oo. Zenica. | ostalim
padleznim institucijama pu‘.\rcnuli aktivnosth N Zaustas ljanju sjece U Zastitnin ZONUL kako ne bi
dosio do Jos eih problema iy odosnabdjeranju na podrut_iu Opeine Vitez.

Ny osnovu podataka R, Vodovod u 2020 godini IRP Nitkony™ d.0.0. Vitez je imso smanjets
dotok sa izvorisia Hidza dulii period (61 dan) to J¢ vidliivo u sliedecq) tabeli:

e e e s ]
[ MJESEC f3roj dana smanjenog dotoka ':'!}l.l_t_'.s_l'}(_‘_-‘[ “Broj dana smanjenog dotoka
5

| Sijecani | == -  Srpani | oo

i I S B B S e
Ok ——— TRaw | —— § il
[ruvan 1] Listopad | 7 .
| Lrwvan e RS A e o ——
(Sviban) | R = __,-i‘_ss_ds&_,______g,f_
Lapang 1 ~  Prosinae L —— 2
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JKP _Vithom™ d.o.0. Vitez Je u 2020.godini izvisila popravak 856 kvarova, Sto Je vidljivo prema

podacima koje Vam dostavljama u Prilogu, 4 u sljedecoj tabeli su mavedena naselia u kojima na
vodoy odngg mire2i kojom upravlja JKP .Vitkom™ d.o.0, Vitez Ima najvise kvarova:

RB. | . NASELJE ~ BROJ KVAROVA 2020. godina
[l SwwaBily Sy e T TS
= Vitezgd oo o 44
=g [Sudovage =~ — g 41
4 Santig ‘ = .“)- o
L& Mali Mosunj T = = | i 38
L | Stan Vieez-Mahala _'_ = —__ 54
7. | Kmddica SN D 32 B
T R —
L% Donja Vecerska [ 217 ;
10 Kamenjace . 26
l l Rllt‘k.l :(I

—

Usian akizvnost uklunjanja kyvarova diekiimici JKP .Vitkom™ d.o.0. Vitez SU U 2020, g0dini i2vodili
rdove o shedeCim projektima. o sve u cilju pobolisania vodosnabdjevanja ny podrudju Opcine
Viwz i w:

. Lzvodenje radova na izeradmyi vodovodne mreze 2a naseljie Strane MZ Preogica:
vijednost izvedenih radova je 11.429.89 KM, Dana 11.05.2020, godine potpisan je
Ceovor broj: 01-1-19-9-123120 o izvodenju radova na izgradnji vodovodne mreZe za
haselie Strane MZ Preodica®. izaedu Investitorn radova: Opcine Vitez i lzvodaca radova:
IRP Vitkom™ dioo, Vitez, wemelien cega su dielamici JKP . Vitkom™ d.o.0. Vitez
zupocedl rudove. Radovi su zaviseni 13.06.2020. godine. u sklady sa standardima
normativima  predvidenim za ovakovu vistu radova. Navedenim radovima se izvrsila
izgradnja vodovodne mreze u duing u 4200 m sa PEHD cijevima DN 6/47, koja je
uradena u planumu puta, ¢ime Je osigurano kvalitetnije vodosnabdjevanie na tom dijelu.

= Jdevodenje mdova na izgradnji vodovodne mreze dijelu naselia Vrhovine, MZ
Poculica®;  vrijednost izvedenih radova fe 12.047.09 KN, Danu 10,03 2020, godine
paipisan je Ugovor broj: U1-1-11-4-78320 o 1evodemu radovy na izgradngi vodovadne

aweze u dijelu naselja Vehovine, M2 Poculica®, izmedu Investitora radova: Opcine Vitez i
lzvodaca mdova ; JKP  Vitkons doo.o. \ itez, temeljem cega su diclatnici JIKP |, Vitkom™

doo. Vitez zapodeli radove.
standardina 1 normativima

Radovi su zaveseni 28.04.2020). gdine. v skiadu sa

predvidenim za ovakovu vrstu radova. Navedenim radovima

se sl izgradnia vodovodne mreze u duzini u 6000 m sa PEHD clievima DN 5/4-,
woli e uradena o planumu pota. Sime je osigurano kvalitelnije vodosnabdievanje na 1om

dipelu

do plamiranog kruznog toka;

Lo Ldavodenye radova na eekonstrukerji vodovodne

mreZe od raskrsnice kod Kafte Maestral
vrjednost zvedenih radova Je 2105295 KM. Dang

30.11.2020. godine potpisan Je Ligovor broj: 01-1-11-2-318920-2 o 1zvodenju radova na
na rekonstrukeiji vodovodne mreze od raskrsnice kod kaffe Maestral do planirunog
knuznog wka™, izmedu [nvestitora rado a Opcine Vitez i lzvodada radova - JKP
Nikom dow, Vitez, temeljen cega su djelanici IKP . Vitkom™ d.o.o. Vitez zapoceli
rlove. Radovi su zavrieni 29.12.2000 godine. u skladu sa standardima | normativima
predvidenim za ovakovu vistu radovis. Navedenim radovima se izvrsily rekonstrukeija
vodovadoe mreze wduzing u 135.0 m sa PEHD clievima DN |10 _

4 Llavodenje radova na izgrudnji vodovodne ‘mreze naselju Crnovlje, MZ Poculica™:
vrednost izvedenih radova Je 4960.50 KM, Dana 10.03.2020. godine potpisan je
Ligovor broj: 01-1-11-4-220 izvodenju radova na izgradnji vodovodne mreze u naselju
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Cmovie, MZ Potulicar, izmedu Investitora radov; Opéine Vitez i Izvodaca radova * JKP
Nitkom™ doco. Vitez. temeljem-Cega su djelamici JKP . Vitkom™ d.o.o. Vitez zapodeli
radove. Rudovi su zaveseni 09.04.2020. godine. u skladu sa standardima i normativima
predvidenim za ovakovu vrsie radova. Navedenim radovima se izvréila izgradnja
vodovadne mreze u duzini u 270,0 m sa PEHD cijevimy DN 6/4~. kaja je uradena u
planumu puta, Sime je osigumano kvalitemije vodosnabdjevanje na tom dijelu.

~Lzvadenie potrebnih radova za kvalitemo funketoniranje vodovoda Bukve™:  vrijednost
tzvedenil radova je 336050 KM, Dany 30,11.2020. godine potpisan je Ugovor broj: 0] -
(=19:9-3288/20-2 o izvodenju potrebnih radova za kvaditetno funkeioniranje vodovada
Bukve™. izmedu Investitora radova: Opéine Vitez i lzvodaca radova - JKP SNitkom™ dLo.o,
Vites, temeljem ¢ega su dielamic JKP L Vitkom™ d.0.0. Vitez zapodeli radove, Radovi su
caveseni 111220200 godine, u skladu sa standardima i normativima predvidenim zy
ovikovu vrstu radova.

wlzvodenje radova na vodovodnaj mireZi Kruséica o periodu semptembar do 26.10,2020,
sodine™,  vrijednost izvedenth radova je 3.328.00 KM. Dana 24.11.2020, godine
potpisan je Ugovor broj: 01-1-19-9-325720-2 o tevodenju radova na vodovednoj mrezi
Krustica u periodu semptembar do 26.10.2020, godive”, izmedu Investitora radova:
Upcine Vitez i lzvodata radova ; JKP _Vitkom™ d.¢.0. Vitez. temeljem Cega su djelatnici
JKP Vitkom™ du.o. Vitez zavisili  radove. u skladu sa standardima | normativima
predvidenim za ovakovu vrsiu radova,

wlevodenje radova na zamjeni poiisnog  gievovoda - vodovoda Bukver: vrijednost
izvedenih rudova je 38.302.92 KM. prema potpisanom Ugovor broj: 01-1-19-9-1210/20 ¢
izvodenju radova na zumjeni potisnog cjesovoda vodovoda Bukve. izmedu Investitora
wadovi Opeine Viez 1 lzvodaca radova : JKP L Vitkom™ do.o. Vitez, temeljem Cega su
dielatnici JKP Vitkom* d.0.0, Vitez zavrsili radove dana 31.09:2020.godine, u sklodu sa
standardima i normativima predyidenim za ovakovu vrstu radova,

<Azvodenje rudova na izeadi vodovodne finije za nogometno igralisie | Prigradié MZ
Dubravica- Opéina Viez = vrijednost izvedenih radova je 270574 KM, prema
potpisanom Ugovor broj: 01-1-19-9-309320-2 o izvodenju mdova na izradi vodovodne
finije za nogometno igraliste . Prigradic™ M7 Dubravica- Opcina Vitez, izmedu Investitora
radova: Opcine Viter 1 lavodata radova : JKP- L Vitkom™ d.o.0. Vitez, temeljem ¢epa su
djelumici JKP .Vitkom™ d.o.0, Vitez zavisili radove dana 11.12.2020.godine. u skladu sa
standardima i normativima predvidenim za ovakovu vrstu radova,

HEAKTIVNOSTEHU NAREDNOM PERIODU

Na osnovu svega gore  navedenog, s ciljem kontinuiranog i nesmetanog vodosnabdjevanja
i

)

stanovnidtsa na podrudiu Opcine Vitez . JKP _Vitkom” d.0.0. Vitez u suradnji sa osnivatem
investitorom Opcinom Vitez. bi trebao poduzeti sliedeée aktivoosti u narednom periodu:

[zvedit nabavku pourebne tehnicke opreme za otkrivamje pubitaka. kao i ilegalnih
preebjucaka na vodosodnoj mrezi
U suradnji sa Opemom Vitez usugiasi shedede aktivnost:
= Sukladno registrivano] djelatnost dodijeliti poslove JKP . Vitkonr™ d.o.0. Vitez za
koje poduzece ima tehnicke mogucnosti, odnosno da JKP . Vitkom* d.o.0. Vitez
bude jedan od u¢esnika u projektima koji se odnose na primamu  djelatnost
poduzeca (Projektant. lzvoda¢ radova ili Nadzor), s naglaskom na izvodenje radova
na sodovodnim mrezama kojima u konaénici poduzede i upravlja,
= Usigurati potrebns financijska seedstva za planivane radove na vodovodnoj i
hanalizaciono) meezi, s obzivom no Singenicu da JKP  Vitkom™ d.oo. Vitez
tspoluze linancijskim  sredstvima kojima uspiieva  pokriti  troskove tekuceg
odrZzavunje sustava u svojoj nadleznosti,
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lzraditi projebinu dokumentaciju 1 izvesiti rekonstrukeiju vodovodne mreze po dionicama
uzey dijela grada

lzradite projekinu dokumentaciju rekonstrukeije vodovodnih mreza izgradenih od AC cijevi
Otkdora alegalne prikhucke na vodovodne) mrezi uz poduzimanje propisanih mjera prema
adgovarmm osobama

levesin uklamalus nedostataka na vodovodnim sustavima Bukve, Kruscica i Lupac
linunciranjem od strane Opéine Vitez prije preuzimanja navedenih vodovodnih sustava od
strane JKP WVitkom*™ dlo.o. Vilez

lzvefiti rekonstrukeiju vodovodine mreze prema prioritetima

Zavesiti procedure 1 aktiviosti na prkljugenju stanovnistva M7 Kruicica pitkom vadom su
rezemvoarn Bobasi- novi. $to ukljudupe sve aktivhost . na clesavanju imovinsko-pravnih
odnosa, kako za vodovodni sustay ke 1+ za rezervour JBobasi-novi®, kao i ispiranu
cielokupnog vodovodnog sustava i rezervoara Bobasi-novi”, tlaéne probe < fjelokupnog
sustava. 8to ce biti preduvier za prikljuéenje novih korisnika na vodovodni sustay u naselju
l\lusum

U okviru svojib nadieznosti zajedno sa gradom Zenica i JKP VIK” d.0.0. Zenica poduzeti
pottebne myere prema tadleZnim instilucijama radi sprietavaniy sjeée Sume u zonama
sunitame zasnte na wzvoriste Hidza, Kako biose sprijecilo zumuéenje vode i smunjenie
dotoka sa navedenog izvoridta

- Nastaviti aktivnosti na dodjeli koneesije nad izvoristem .Sedra*, MZ Lupac

[zvrsin radove nu osiguranju vodozastitnib zena oko rezervoara, kao i radove vezano za
osigurunie kvalitetnijeg vodosnabdjevania (prilog)
lzvrsin ugradngu vodomiera na stambenim zgradama

Azsesin ugradnie pumpt na 1izvonsiu Kremenik

S Stovanjem!

PRILOG:

Rekapitulaciia kvarova u 2020.godini
Lista porebnih radova na rezervoarima




